

২০২১-২২ অর্থ বছরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ এর প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং-১২৭০২০৫১১১০৮৫ এর

বিপরীতে প্রাপ্ত রাজস্ব খাতের বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা:-

ক্রমিক নং	প্রাতিষ্ঠানিক কোড ১২৭০২০৫১১১০৮৫ অর্থনৈতিক কোড	অর্থের উৎস	গ্রুপ ভিত্তিক বিজ্ঞপিত চাহিদাপত্র নির্বাচন কমিটির সদস্য থাকার সীল, এমআরপি, একক মূল্য, বাজারদর, এসআরদর, স্পেসিফিকেশন, ইত্যাদি	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে খাতওয়ারী সংশোধিত বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে খাতওয়ারী প্রকৃত খরচ	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রয়ে শতকরা হার	২০২১-২২ অর্থ বৎসরে এই খাতে প্রাকলিত/প্রাপ্ত বাজেট	বর্তমান স্থিতি	প্রকিউরমেন্ট মেথড	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তফসিল (৫) (খ) (গ) অনুযায়ী দরপত্র আহবান, বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ তারিখ ও দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্রের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য HOPE এর পত্র প্রেরণ	প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর (NOA) জারীকরণ তারিখ	চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণের তারিখ	কার্যাদেশ জারীর তারিখ	মন্তব্য ও মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২			মেডিসিন ৬৪% এর ইভিসিএল ৬০%	১৭০৩৬১২১৬	১৭০৩৪২২১৫	প্রায় শতভাগ	মেডিসিন ৫০% ইভিসিএল ৭০% ১৮৫৯২২৫৬০০	তালিকা সংযুক্ত	DPM	Local authority							
৩			মেডিসিন নন ইভিসিএল ৪০%	১১৩৫৭৪১৪৪	১১৩৫৭২৯১২	প্রায় শতভাগ	নন ইভিসিএল ৩০% ৭৯৬৮২৪০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৪	৩২৫২১০৫ এমএসআর	জিওবি	সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ১৫%	৬৬৫৪৭৩৫০	৬৬৫৪৬৯০০	প্রায় শতভাগ	১৩% ৬৯০৫৮০৮০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৫			গল ব্যাভেজ তুলা ৪%	১৭৭৪৫৯৬০	১৭৭৪৫৬৬০	প্রায় শতভাগ	৮% ৪২৪৯৭২৮০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৬			লিনেন সামগ্রী ৩%	১৩৩০৯৪৭০	১৩৩০৮৪০০	প্রায় শতভাগ	৮% ৪২৪৯৭২৮০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৭			যন্ত্রপাতি মেরামত ০%	০০	০০	০০	৪% ১১২৪৮৬৪০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৮			ক্যামিক্যাল এন্ড প্রি- এজেন্ট ৭.৭%	৩৪১৬০৯৭০	৩৪১৫৯৯৭০	প্রায় শতভাগ	৫% ২৬৫৬০৮০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
৯			অস্লিঞ্জেন ও গ্যাস ০%	০০	০০	০০	৯% ৪৭৮০৯৪৪০	তালিকা সংযুক্ত	DPM	Local authority	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
১০			আসবাবপত্র ২%	৮৮৭২৯৮০	৮৭৭১৬০০	প্রায় শতভাগ	২% ১০৬২৪৩২০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
১১			সংগ্রহ ও সরবরাহ ০.৩%	১৩৩০৯৪৭	১৩১৭৯০০	প্রায় শতভাগ	১% ৫৩১২১৬০	তালিকা সংযুক্ত	DPM	Local authority	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন
১২			প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন কমিটি ব্যয় করার ৪%	১৭৭৪৫৯৬০ নন-ইভিসিএল ঔষধক্রয়	১৭৭৪৪৮৯০	প্রায় শতভাগ	বরাদ্দ নাই	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ০৯/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২২/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৪/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৯/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৬/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৮ দিন

Amr
7-7-21

ডাঃ শেখ আলী রেজা সিদ্দিকী
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও আভার)
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৭
সদস্য-সচিব
বার্ষিক রূপ পরিকল্পনা কমিটি, ময়মনসিংহ।

ডাঃ হুমায়ুন পতিত
স্বাধীন প্রিন্সিপাল (স্বাক্ষর)
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৭ সদস্য-সচিব

চলমান পাতা-২-

Amr
7-7-21
ডাঃ মোঃ ওমরুল উদ্দিন
উপ পরিচালক
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৭
সদস্য-সচিব
বার্ষিক রূপ পরিকল্পনা কমিটি, ময়মনসিংহ।

ক্রমিক নং	প্রাতিষ্ঠানিক কোড ১২৭০২০৫১১১০৮ ৫ অর্থনৈতিক কোড	অর্থের উৎস	গ্রুপ ভিত্তিক বিভাগীয় চাহিদাপত্র নির্বাচন কমিটির সদস্য স্বাক্ষর সীল, এমআরপি, একক মুদ্রা, বাজারদর, এসআ রদর, স্পেসিফিকেশন, ইত্যাদি	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে খাতওয়ারী সংশোধিত বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে খাতওয়ারী প্রকৃত খরচ	২০২০-২১ অর্থ বৎসরে চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রয়ের শতকরা হার	২০২১-২২ অর্থ বৎসরে এই খাতে প্রাকল্পিত/প্রাপ্ত বাজেট	বর্তমান স্থিতি	প্রকিউরমেন্ট মেথড	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তফসিল (৫) (খ) (গ) অনুযায়ী দরপত্র আহবান, বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ তারিখ ও দরপত্র মূল্যায়ণ তারিখ	দরপত্রের প্রশাসনিক অনুমোদনের জনা HOPE এর পর প্রেরণ	প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর (NOA) জারীকরণ তারিখ	চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণের তারিখ	কার্যাদেশ জারীর তারিখ	মন্তব্য ও মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৩	৩২৫২১০৪ পদ্মা	জিওবি	সংযুক্ত	১৩৫০০০০০০	৯৩৩২৮১৮৬	গ্রায় ৭২%	১৩৫০০০০০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Local authority	২৬/০৫/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ২৪/০৬/২১ মূল্যায়ন: ০৬/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৮/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১১/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১০/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৫ দিন
১৪	৩২৫৫০০৫ বিবিধ ও অন্যান্য মনিয়ারী	জিওবি	সংযুক্ত	২৩০০০০০০	২২৯৫৫১৮২	প্রায় শত ভাগ	২০০০০০০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Local authority	১৫/০৭/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ১০/০৮/২১ মূল্যায়ন: ১৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২১/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৩/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৮/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২১/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৬৪ দিন
১৫	৩২৫৬১০৬ পোষাক	জিওবি	লিভারিজ প্রাপ্যতা অনুযায়ী	১২১০০০০	১২০৯৬০০	প্রায় শত ভাগ	২৫০০০০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Local authority	০৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ২১/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২৫/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৪/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১২/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৫/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৩৬ দিন
১৬	৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	জিওবি	সংযুক্ত	৩৫০০০০০	২৭০৯১৭৬	প্রায় ৭৭%	৪০০০০০০	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Local authority	০৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ২১/০৮/২১ মূল্যায়ন: ২৫/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৪/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১২/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৫/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৩৬ দিন
১৭	৪১১২৩১৫ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	জিওবি	সংযুক্ত	৯৫০০০০০০০	৯৪৯৬৯৮২৫	প্রায় শত ভাগ	বরাদ্দ নাই	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Director	০২/০৯/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ২৯/০৯/২১ মূল্যায়ন: ১০/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৭/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২১/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৭/১১/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৩/১১/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৭৭ দিন
১৮	৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	জিওবি	সংযুক্ত	৫০০০০০	৪৯৯৬১০	প্রায় শত ভাগ	৫০০০০০	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	Local authority	০৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	উন্মুক্ত: ২৯/০৯/২১ মূল্যায়ন: ১০/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৭/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২১/১০/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৭/১১/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	২৩/১১/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৩৬ দিন
১৯	৩২১১১০১ আউট সোর্সিং	জিওবি	সংযুক্ত	৪৯২৬৫০০০	৪৯৯৯১৮০৫	প্রায় ৯৭%	বরাদ্দ নাই	তালিকা সংযুক্ত	OTM	Local authority	০৭/০৭/২১	উন্মুক্ত: ২৮/০৭/২১ মূল্যায়ন: ০৩/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৫/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	০৮/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৫/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	১৭/০৮/২১ (সম্ভাব্য তারিখ)	৪০ দিন

Amr
7-7-21

ডায় শেখ আলী রেজা সিদ্দিকী
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও সন্ধান)
মহানগরিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড, ৩
সদস্য, সিলেট
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি, (সম্মেলন)

Amr
ডায় হরিমোহন পতিত
আঞ্চলিক চিকিৎসক (সাপ্লাই)
মহানগরিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড, ৩
সদস্য, সিলেট

Amr
ডায় শেখ আলী রেজা সিদ্দিকী
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও সন্ধান)
মহানগরিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড, ৩
সদস্য, সিলেট
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি, (সম্মেলন)